

# 回覧

令和 5年 9月 吉日

各 位

伊豆の国市長  
(建設課)

日頃より伊豆の国市土木行政につきましてご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。  
例年に引続き、準用河川洞川改修工事を実施致します。  
御迷惑をおかけ致しますが、御協力をよろしくお願い致します。




施 工 箇 所	伊豆の国市 寺家 地先
工 期	令和 5年 8月 31日 ~ 令和 6年 3月 27日
概 要	U型フリーウム設置 78m、舗装工 一式
交 通 規 制	令和5年10月下旬~令和6年3月中旬:市道葦382号線通行止 ※通行止開始は稲刈り等の状況による
発 注 者	伊豆の国市 都市整備部建設課 TEL:055-948-2908 担当:土屋
施 工 業 者	株式会社 石井組 TEL:055-949-1434 担当:佐野

皆様には御迷惑をお掛けしますが、安全に配慮しつつ早期完成を目指していきます  
御理解と御協力の程よろしくお願いいたします。



※裏面あり

## 工事概要標準断面図



※河川断面を増大させ、増水時の流下能力及び湛水力を向上させます。

### ～計画工程表～

作業内容	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工 仮設工	— 作業用地の確保、仮駐車場などの整備					
土工		— 既設護岸の取壊し、掘削		—		
フリューム工		— U型フリューム(水路)の据付等				
付属物工					— 耕地用水路、間詰コンクリート等	
舗装工						— 影響範囲のAs舗装復旧
片付け						— 耕地復旧 片付け

本年度工事は市道葦382号線を通行止めにしての作業となります。  
 (市道葦358号線の規制はありません。)  
 近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご協力をよろしくお願い致します。  
 ※上記工程は天候等の理由により変更となる可能性があります。